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RESUMEN: 
 
Dentro del plan de obras, que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas lleva adelante en la zona deprimida de la Ría de Ajó, se ejecutó entre el 
mes de marzo de 2007 y mediados de año 2008 la recuperación y refuncionalización 
de la obra de control ubicada en la desembocadura del Arroyo El Palenque sobre la 
Ría de Ajó (plano Nº1). 
Esta Obra tenía una antigüedad de aproximada de 100 años y se había 
mantenido en servicio por más de 70 años, demostrando la calidad de su 
construcción y la acertada elección de sus materiales componentes; partiendo de 
estas premisas y la realización de investigaciones complementarias, se decidió 
elaborar un proyecto que, basándose en sus planos originales permitiera la 
reconstrucción de la misma devolviéndole su funcionalidad original, es decir, retener 
las aguas de lluvia con el fin de conservar los niveles normales de los cañadones, 
permitiendo así la disponibilidad de agua potable para la cría de animales, a la par de 
regular los escurrimientos en los arroyos y canales, evacuando sólo los excesos. 
 
1- INTRODUCCIÓN: 
 
El mencionado Plan, incluía entre otras obras estructurales, la puesta en 
servicio de dos obras de Control ubicadas en la desembocadura del Arroyo “El 
Palenque” sobre la Ría de Ajó. En un caso, de una obra de fábrica con compuertas 
de hierro de accionamiento manual, y la  otra una obra de Control compuesta por 20 
compuertas automáticas y cuatro manuales, todas de madera, con una extensión de 
50 metros de cierre y ubicada sobre el sector sudoeste de la desembocadura del 
mencionado Arroyo sobre la Ría de Ajó (foto Nro. 1). 
 
 
  
 
 
 
Foto Nro.1 Vista Aérea desembocadura del Arroyo El Palenque sobre la 
Ría de Ajó  
 
Plano Nº 1: Ubicación geográfica de la obra sur de la Bahía 
de Samborombón 
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2 – ANTECEDENTES: 
 
Aproximadamente por el año 1910 se ejecutó sobre la desembocadura del 
Arroyo “El Palenque”, sobre la Ría de Ajó una obra de control que posibilitara la 
evacuación de los excedentes generados en la cuenca del Arroyo El Palenque, e 
impidiera el ingreso de aguas, con elevado tenor salino, desde la Ría, debido a la 
influencia de las mareas, hacia la cuenca del mencionado Arroyo. 
Esta obra estaba concebida de manera que automáticamente de acuerdo a los 
niveles relativos de agua sobre el Arroyo y la Ría, se efectuara el cierre a las aguas 
de la Ría o permitiera el desagüe de los excedentes del Arroyo  “El Palenque”. 
 
3 – DESCRIPCIÓN DE LA ANTIGUA OBRA DE CONTROL: 
 
Estructuralmente se componía de una fundación de pilotes de madera dura de 
0.30  por 0.30 metros, vinculados por vigas transversales de cabezal y de 
arrostramiento, sobre la que se desarrollaba un entablonado en la zona 
propiamente de apoyo de la obra de Control de compuertas.  
Hacia adelante avanzando sobre la Ría de Ajó, se extendía un zampeado o 
losa de restitución de aproximadamente 6.30 metros de longitud (foto n° 2) y hacia 
la embocadura del Arroyo tenía un revestimiento que llegaba a los 4.20 metros de 
extensión (foto n° 3). Con estos revestimientos, de  aguas arriba y de aguas abajo, 
se  permitía la evacuación de las aguas  evitando los efectos de erosión general y 
localizada de la obra, los extremos de estas losas se cerraban sobre chapas 
hincadas de 1.5 m. de largo, a modo de tablestacas, para contener al suelo de 
apoyo de estas losas. 
  
 
 
Foto nº2: restos zampeado aguas arriba                            Foto nº 3: restos blanquet aguas abajo 
                   
La superestructura constaba de veinte compuertas automáticas de 2.26 metros 
de ancho, cuatro manuales de bajo nivel y todos los vanos se cerraban aguas arriba, 
mediante Stop Lanks. Las compuertas estaban armadas de tableros de madera, sobre 
marcos metálicos y vinculadas a una estructura de montantes. (plano N°2). Toda esta 
Superestructura de cierre estaba construida en madera dura (quebracho), que en 
algunos trozos inferiores aún presentan vestigios de un sistema de protección 
mediante una impregnación con alquitrán. Los marcos del tablero de las compuertas 
automáticas y las guías de deslizamiento de las compuertas manuales y de las Stop 
Lanks eran de hierro, estando los primeros con un tratamiento de zincado.  
El sistema de apertura y cierre de las compuertas automáticas se 
materializaba mediante contrapesos de hierro de fundición, mientras que las 
manuales se accionaban mediante engranajes y manivelas desde la pasarela o 
vereda superior de servicio. (fotos n° 4 y  n° 5).  
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Toda esta obra de Control se apoyaba sobre dos estribos de fábrica 
revocados, ubicados a ambos laterales de la misma, fundados sobre pilotes de 
madera y  con un cierre inferior, para evitar la erosión, de  chapas de acero 
galvanizadas hincadas. Los taludes hacia ambos lados estaban protegidos con 
piedras y entablonados al pie ( foto n° 6)  
         
Plano N° 2:  Reconstrucción del plano original.                Foto N° 4 : Contrapeso de compuerta comp., 
compuerta automática sobre montantes madera 
 Vereda de servicios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4 – ESTUDIOS PREVIOS: 
Las primeras evaluaciones llevadas adelante consistieron en la realización de 
inspecciones oculares, que permitieron considerar el estado de esta obra y la 
posibilidad de llevar adelante su recuperación, así como la reconstrucción de los 
planos originales, a partir de una copia que se encontraban en poder del Distrito 
Dolores de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. La obra se 
presentaba abandonada desde hacía aproximadamente 30 años, el cierre de este 
brazo del Arroyo El Palenque se materializaba mediante un terraplén, sin ninguna 
posibilidad regulación del Arroyo.  
El estado que presentaba esta antigua obra de control, evidenciaba una total 
destrucción de sus soleras (blanquet) de aguas arriba y de aguas abajo, que alcanza 
a la erosión del suelo de apoyo por debajo  del entablonado sobre el que se 
construyeron las compuertas de cierre. La ruina de estas compuertas era 
prácticamente total, al haberse destruido primeramente por corrosión los hierros que 
conformaban los marcos, los accesorios de fijación y anclajes, con el  consecuente 
 
  
Foto N° 6: Vista de los estribos de fábrica revocados y 
taludes con protecciones de pie. 
Foto N° 5 : Engranajes y ejes de manivelas 
accionamiento manual 
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desarme de los tableros de madera de quebracho. Las estructuras de montantes de 
madera, donde se apoyaban estas compuertas, se encontraban semi derruidas, con 
algunas partes en pie pero con los accesorios de fijación, de metal, sumamente 
afectados, la pasarela de servicios superior permitía aún la circulación sobre la obra 
de control.   
 No se observaba socavaciones importantes de los estribos, presentando en 
general, los mismos,  un buen estado de conservación sobre ambas márgenes. 
Como parte de estos estudios previos, se realizó una inspección subacuática 
(foto n° 7), que permitió confirmar el buen estado general de la infraestructura de la 
obra consistente en tres filas de pilotes sus vigas transversales de vinculación y un 
entablonado de apoyo. Es de destacar que estas partes estructurales 
(fundamentalmente los pilotes) se encontraban casi permanentemente bajo agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra, parte se extrajeron muestras de algunos de los componentes 
metálicos de los marcos y chapas de armado de las compuertas, y de partes de la 
estructura de madera, que fueron ensayados en el LEMIT.  
Los resultados de los ensayos de los componentes metálicos mencionados 
permitió conocer la composición del hierro, su antigüedad aproximada (fotos nº 8, 9) 
y acercar el espesor de recubrimiento de zincados que variaban entre los 0.30 y 0.60 
mm (foto nº 10), y también analizar los recubrimientos usados como protección sobre 
maderas, etc.             
  
 
  
   
  
           Por su composición permitió concluir que se trataba de un acero de principio 
del siglo XX.
 
Foto N° 7:  Inspección subacuática del estado de la  
            infraestructura  
Acero de bajo carbono, grano Nº 6, la 
estructura es ferrita con escaso contenido  
de perlita, con gran número de inclusiones 
Foto  Nº 8 Micrografía Perfil U (8x) Foto  Nº 9 Micrografía muestra de Chapa 
(16x) 
Material ferrítico, de bajo carbono, con 
gran número de inclusiones, grano Nº 6 
 
Foto  Nº 10 Perfil U, medición capa 
cincada 
Se midió un espesor de recubrimiento 
de  zinc que variaba entre 0.3 mm y 
0.06 mm  
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5 – RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CONTROL 
        
Como resultado de los estudios y relevamientos efectuados, así como 
posibilidad de reconstruir los antiguos planos, se decidió, a partir de la antigua 
estructura, la recuperación y puesta en funcionamiento de esta obra de control 
tratando de respetar el proyecto original (plano nº 3), partiendo de la infraestructura 
de pilotes existentes, que sirvieron nuevamente, de apoyo al piso y estructuras de 
sostén del nuevo sistema de compuertas, como cierre de las losas de embocadura y 
restitución, se ejecutó un tablestacado metálico (foto nº 11), conformando un 
Cofferdam, que evite la erosión generalizada de la obra y su sifonaje (como había 
sucedido con la antigua obra), este tablestacado fue diseñado con una vida útil de 
50 años, estimando para ello el nivel de agresión del medio, y recomendaciones de    
la norma alemana1. Las nuevas soleras de hormigón especialmente diseñado, se 
apoyaran a su vez en una base de suelo seleccionado reforzado con geosintéticos 
para mejorar su capacidad portante y el drenaje considerando las subpresiones (foto 
nº 12). 
   
 
 
Plano N° 3: Corte transversal del proyecto de recuperación de la Obra de Control, se observan los nuevos tablestacados de 
aguas arriba y aguas abajo protegidos en los primeros metros contra la corrosión (zona de splash). Se mantiene la 
infraestructura de apoyo con los antiguos pilotes de madera, y los estribos,  se reconstruyen las losas embocadura y 
restitución (blanquet).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura de montantes  y las compuertas se ejecutaron con madera dura 
de características similares a la original quebracho colorado, el trabajo de 
reconstrucción de los montantes de madera dura (Schinopsis balansae), se previó 
identificando cada una de las piezas existentes (foto nº 13), de esta manera se pudo 
proceder al ensamble con la infraestructura original (foto nº 16), realizando para ello 
 
Foto Nº 11 Hincado de tablestacas de cierre Foto Nº 12 Pilotes de la antigua obra, relleno con 
suelo reforzado 
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un trabajo prácticamente artesanal, incluidos los asientos de compuertas para su 
ajuste y cierre sobre los montantes. 
Todas las piezas y accesorios de vinculación de estas compuertas fueron 
sometidos previamente a un tratamiento de galvanizado en caliente 2,3, proceso que 
garantiza la unión química entre el zinc y el acero o hierro; el espesor especificado 
estaba entre 90 µm y 120 µm, dependiendo de la pieza a tratar y para lograr una 
mayor resistencia físico-química, a este tratamiento, se la adicionó un sistema de 
pintura, teniendo en consideración su grado de exposición conformando así un 
sistema duplo de protección  (fotos 14 y 15).  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – RECUPERACIÓN DE LA ZONAS EROSIONADAS DE LA ISLA Y SU 
ENTORNO: 
 
Los continuos desniveles del agua, provocados, por un lado, por la influencia 
diaria de las mareas, y por otro por las alturas que alcanzan las aguas en el propio 
Arroyo “El Palenque”, habían provocado importantes erosiones sobre la propia isla, 
donde se apoyan las dos obras control (foto 17), así como sobre todo el entorno que 
conforman en la zona la Isla y Ría (foto 19), esta erosión ya estaba poniendo en 
riesgo, no solamente la estabilidad de estas zonas,  sino el funcionamiento mismo 
de todo el cierre que separa las aguas del Arroyo “El Palenque” de las aguas 
saladas de la Ría de Ajó. Se proyectó entonces, con esta obra la recuperación los 
sectores costeros erosionados mediante el relleno y la protección de los nuevos 
taludes con la colocación de colchonetas de alambre revestidas especialmente y 
  
Foto Nº 13 Identificación de los distintos componentes Foto Nº 14 Reemplazo de montantes de madera y  
tratamiento duplo sobre piezas hierro   
 
 
Foto Nº 15 Foto Nº 16 
2do Congreso Iberoamericano y X Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio 
7 
 
rellenas con piedras, apoyadas sobre una manta geotextil que actuará a modo de 
filtro, colocando sobre el coronamiento de los taludes protegidos, para mejor 
estabilidad, de las protecciones, una línea de gaviones, plano nº 4 y fotos 18 y 20. 
 
 
est-2
GEO-4
Ta
lud
 1:
4.5
 
Plano N° 4; fotos 17 y 18:  Recuperación de las zonas erosionadas de la Isla, con rellenos de suelos y el 
revestimiento de taludes con colchonetas y gaviones de alambre rellenos con piedras para proteger la costa de 
las erosiones causadas por el movimiento de las aguas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Como complemento de la recuperación integral de estas obras de control, se 
ejecutaron instalaciones para la guarda de elementos e instrumental de las obras 
de control con una oficina y baños. Estas construcciones, armonizando con el 
entorno natural, se realizaron íntegramente de madera, con tratamiento ignífugo, y 
con instalaciones complementarias que permiten el tratamiento de los desagües 
cloacales, y una planta compacta de tratamiento de aguas para uso doméstico 
(Plano N°5)  
 
 
Foto 19: sector Ría completamente erosionado  Foto 20: Recuperación y protección de costas de la Ría 
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Plano N° 5: Plano de planta de las Instalaciones proyectadas para oficinas y depósito de instrumental de las 
obras de control.  
 
7 – VISTAS ANTES Y DESPÚES DE LA OBRA, SECTOR RÍA DE AJÓ Y ARROYO 
EL PALENQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
  
Vista aérea erosiones Isla y Ría (2006) Vista aérea recuperación Isla y zona de la Ría (2011) 
 
Vista avance erosión de la Isla sector sur (2006) 
 
Vista recuperación y protección de todo el sector sur de 
la Isla (2011) 
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Estado de la Obra de Control e Isla, antes del inicio de su refuncionalización 2006 
Vista obra de Control  terminada  año 2008 
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8 – CONSIDERACIONES FINALES: 
  
La necesidad de solucionar la falta de regulación del Arroyo “el Palenque”, tan 
sensible para una zona esencialmente ganadera,  motivó el estudio de diversas 
alternativas; la reconstrucción efectuada a partir de una obra de prácticamente 
100 años de antigüedad, respetando la concepción ingenieril original,  se ha 
llevado adelante con una inversión sustancialmente menor a las demás 
analizadas. Luego de dos años de funcionamiento la obra presenta una muy 
buena condición y ha revalorizado todo este sector de la Ría de Ajó y el Arroyo 
“El Palenque”, aportando una mejora sustancial en la calidad ambiental para el 
mismo.  Recientemente se redactado un documento técnico, para esta obra, que 
apunta a un programa de mantenimiento preventivo a fin de cumplir con la vida 
útil propuesta para esta obra. 
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